



TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 001/SUB-PE/2026
PROCESSO SEI Nº 6048.2025/0004594-9

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de obras de revitalização em espaços públicos na Praça Comunidade Nossa Senhora do Alívio de Ituaçu, Vila Esperança

OBJETO DO ADITAMENTO: REPLANILHAMENTO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO.

Aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e seis, no Gabinete da Subprefeita, presentes, de um lado a **SUBPREFEITURA PENHA**, situada na Rua Candapuí, 492, Vila Marieta, inscrita no CNPJ sob nº 05.640.843/0001-76, neste ato representada pela Senhora Subprefeita **KATIA FALCÃO DE SOUZA**, doravante designada apenas CONTRATANTE e, de outro lado a empresa **DOM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 00.971.575/0001-51, com sede na Rua Frei Caneca, nº 500 - Sala 11, Consolação - São Paulo/SP, representada neste ato pelo Sr. **CARLOS PEREIRA DE MATOS**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física sob nº 04X.XXX.XXX-47, doravante designada simplesmente CONTRATADA, conforme despacho proferido sob SEI nº (160046317) do processo SEI em epígrafe, resolvem de comum acordo firmar o presente aditamento, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 62.100/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA I - Fica **replanilhado** o contrato, conforme descrição constante na planilha sob SEI nº 159897015, sem alteração do valor do contrato.

CLÁUSULA II - Fica **PRORROGADO** o Contrato nº 001/SUB-PE/2026 por mais 30 (trinta) dias contados a partir de 10/07/2026 à 08/08/2026, sem qualquer alteração de valor.

Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas e condições, que não colidirem com o presente Aditamento.

E, do que ficou convencionado, foi lavrado o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas com as testemunhas assinadas.

KATIA FALCÃO DE SOUZA
Subprefeitura Penha

CARLOS PEREIRA DE MATOS
Dom Construções e Serviços Ltda

TESTEMUNHAS: